

**Изменения в Проектную декларацию
объекта: Многоквартирные дома со встроенно-пристроенными объектами бытового обслуживания и гаражами (автостоянками) – 3 этап строительства.
по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Ручьи», участок 155
Проектная декларация опубликована 29.05.2015г. на сайте <http://www.lsr.ru/>»**

Пункты 12 и 22 проектной декларации читать в следующей редакции

12.	<i>Об этапах и сроках реализации строительного проекта:</i>	Плановый срок реализации проекта – июль 2017г., в том числе в части: Многоквартирного дома 75.1 – декабрь 2016г. Многоквартирного дома 75.2 – декабрь 2016г. Многоквартирного дома 75.3 – декабрь 2016г. Многоквартирного дома 75.4 - июль 2017г. Многоквартирного дома 75.5 - июль 2017г. Многоквартирного дома 75.6 - июль 2017г. Многоквартирного дома 75.7 - июль 2017г.
22.	<i>О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости:</i>	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: Многоквартирного дома 75.1 – декабрь 2016г. Многоквартирного дома 75.2 – декабрь 2016г. Многоквартирного дома 75.3 – декабрь 2016г. Многоквартирного дома 75.4 - июль 2017г. Многоквартирного дома 75.5 - июль 2017г. Многоквартирного дома 75.6 - июль 2017г. Многоквартирного дома 75.7 - июль 2017г.

Управляющий ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» _____ Д.В. Ходкевич